




नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाण्डौ

दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण
आ. व. २०७८/७९

विषयवस्तुहरू

- ❖ चालू आ.व. मा शिक्षामा विनियोजित बजेट
- ❖ आ. व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगतिको स्थिति
- ❖ समग्र आयोजनाहरू तथा बजेट उपशिर्षकहरूको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति स्थिति
- ❖ कार्यक्रम / निकायगत त्रैमासिक प्रगतिको स्थिति
- ❖ आ. व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिकका प्रमुख उपलब्धिहरू
- ❖ आ. व. २०७८/७९ को बजेट अन्तर्गतका माइलस्टोनमा भएको प्रगति
- ❖ रूपान्तरणकारी आयोजनाका प्रमुख क्रियाकलापहरू
- ❖ आयोजना / कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू

१. चालू आ. व. मा तहगत बजेट वितरण प्रतिशत



२. दोस्रो त्रैमासिकको प्रगति स्थिति (आ. व. २०७८/७९)

विवरण	वार्षिक खुद बजेट (रु हजारमा)	त्रैमासिक बजेट (रु हजारमा)	दोस्रो त्रैमासिक खर्च (रु हजारमा)	दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रगति (प्रतिशतमा)	दोस्रो त्रैमासिक भौतिक प्रगति (प्रतिशतमा)	कूल वार्षिक बजेटमा वित्तीय प्रगति (प्रतिशतमा)
चालु	५७,२९,६७,४०	२५,३०,७५,०६	९,८४,०९,६७	३८.८९	५२	३५.६९
पूँजीगत	३८,१०,००	२८,१०,००	७४,१४	३	२०	६.२३
कूल	५७,६७,७७,४०	२५,५८,८५,०६	९,८४,८३,८१	३८.५	४५	३५.५

३. समग्र आयोजनाहरू तथा वजेट उपशीर्षकहरूको प्रगति स्थिति-P1

	८० % भन्दा बढी प्रगति भएका आयोजना तथा वजेट उपशीर्षक	५० % देखी ८० %सम्म प्रगति भएका आयोजना तथा वजेट उपशीर्षक	५० % भन्दा कम प्रगति भएका आयोजना तथा वजेट उपशीर्षक
P1	शिक्षक सेवा निवृत्त सुविधा	शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र	व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना- दोस्रो
		विद्यालय शिक्षक कितावखाना	विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (केन्द्र)
			शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र
			राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम
			शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
			शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई
			चिकित्सा शिक्षा आयोग
			उच्च शिक्षा सुधार परियोजना

४. समग्र आयोजनाहरू तथा वजेट उपशीर्षकहरूको प्रगति स्थिति-P2

	८० % भन्दा बढी प्रगति भएका	५० % देखी ८० %सम्म प्रगति भएका	५० % भन्दा कम प्रगति भएका
P2		पाठ्यक्रम विकास केन्द्र	युनेस्कोको निम्ति ने रा आयोग
		पुस्तकालयहरु	सवैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रम
		विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम
			राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
			प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्
			शिक्षक सेवा आयोग
			नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान

५. ८०% भन्दा कम प्रगति भएका P1 आयोजनाहरू तथा बजेट उपशीर्षकहरूको प्रगति कम हुनुका कारण र समस्या समाधानका लागि गरिएको प्रयासहरू

क्र.सं.	आयोजना / बजेट उशिको नाम	प्रगति कम हुनुका कारण
१	व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना- दोस्रो	कोभिडका कारण तालिम तथा सीप परीक्षण सञ्चालन हुन नसकेको ।
२	विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (केन्द्र)	विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति वितरण
३	शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र	बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन
४	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	सम्पन्न हुने क्रममा
५	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन
६	शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई	
७	चिकित्सा शिक्षा आयोग	छात्रवृत्ति वितरण नभएको ।
८	उच्च शिक्षा सुधार परियोजना	बजेट निकासी नभएको । परियोजना पूर्ण रूपमा शुरु नभएको ।
९	शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र	कोभिडका कारण विद्यालय बन्द
१०	विद्यालय शिक्षक कितावखाना	

६. कार्यक्रम / निकायगत दोस्रो त्रैमासिक प्रगति स्थिति

सि. नं.	ब.उ.शी.नं.	कार्यक्रम / निकायको नाम	प्रगति (प्रतिशतमा)			
			चालु		पूँजीगत	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
१	३५००००११	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	७५	२१.७	४२	
		राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला	९७	३०		
		विपि कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्रहलय विकास समिति	६५	५४	१९	५

क्रमशः कार्यक्रम / निकायगत दोस्रो त्रैमासिक प्रगति ...

सि. नं	ब.उ.शी.नं.	कार्यक्रम / निकायको नाम	प्रगति (प्रतिशतमा)			
			चालू		पूँजीगत	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
२	३५००००१२	पुस्तकालयहरु-३ (डिल्लीरमण, केशर, राष्ट्रिय)	९१	५८	५	२
		डिल्लिरमण पुस्तकालय	८५	७५		
		केशर पुस्तकालय	१००	६०		
		नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय	९९	५१	३	२

क्रमशः कार्यक्रम / निकायगत दोस्रो त्रैमासिक प्रगति ...

सिनं	ब.उ.शी.नं.	कार्यक्रम / निकायको नाम	प्रगति (प्रतिशतमा)			
			चालू		पूँजीगत	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
३	३५०००१०१	शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम(प्राथमिक विद्यालय पौष्टिक आहार)	३०	२८		
४	३५०००१०२	सबैका लागि शिक्षा- शिशु विकास कार्यक्रम				
५	३५०००१०३	व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि योजना- दोस्रो	८६	८		

क्रमशः कार्यक्रम / निकायगत दोस्रो त्रैमासिक प्रगतिको ...

सि. नं	ब.उ.शी.नं.	कार्यक्रम । निकायको नाम	प्रगति (प्रतिशतमा)			
			चालू		पुँजीगत	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
६	३५०००१०८	विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम- केन्द्र स्तर	५३	२	५५	
		शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र	५२	१.३		
		पाठ्यक्रम विकास केन्द्र	१००	४०	९९	
		शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र	४५	१		
१०	३५०००१०९	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	५०	-		
११	३५०००१०११	शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र	९९	२	३३	३१

क्रमशः कार्यक्रम / निकायगत दोस्रो त्रैमासिक प्रगतिको ...

सि. नं	ब.उ.शी.नं.	निकायको नाम	प्रगति (प्रतिशतमा)			
			चालू		पूँजीगत	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
१२	३५०००१०१३	शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई	५१	४०	६५	२०
१३	३५०००२०११	पाठ्यक्रम विकास केन्द्र	७९	५६	७९	
१४	३५०००३०११	शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र	१००	५३		
१५	३५०००४०११	विद्यालय शिक्षक कितावखाना	६५	६५		२५
१६	३५००४०१२	शिक्षक सेवा निवृत्त सुविधा		९२		

क्रमशः कार्यक्रम / निकायगत दोस्रो त्रैमासिक प्रगति ..

सि.नं	ब.उ.शी.नं.	निकायको नाम	प्रगति (प्रतिशतमा)			
			चालू		पुँजीगत	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
१७	३५०२१०११	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	८१	७७		
१८	३५०२१०१२	शिक्षक सेवा आयोग	८४	२०	५६	४१
१९	३५०२१०१३	यूनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग	९३	४५		
२०	३५०२१०१४	चिकित्सा शिक्षा आयोग				

क्रमशः कार्यक्रम / निकायगत दोस्रो त्रैमासिक प्रगति ..

सि.नं	ब.उ.शी.नं.	निकायको नाम	प्रगति (प्रतिशतमा)			
			चालु		पुँजीगत	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
२१	३५०२११०१	उच्च शिक्षा सुधार परियोजना				
२२	३५०३१०११	राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड	३०	१५		
२३	३५०४१०११	प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (विशेष कार्यक्रम समेत)				
२४	३५०६१०११	नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान	७५	३५	५०	

७. आ. व. २०७८।७९ को दोस्रो त्रैमासिक उपलब्धिहरु.....

(क) नीति नियम तथा कानून एवम् योजना निर्माण सम्बन्धी

- दस वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना स्वीकृत भएको ।
- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम विकास योजनाको मस्यौदा विकास कार्य जारी रहेको ।
- शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको ११ औँ संशोधन गरिएको ।
- लेटर ग्रेडिङ् निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत भएको ।
- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत भएको ।
- विपन्न लक्षित छात्रवृत्ती कार्यान्वयन मापदण्ड, २०७८ स्वीकृत एवम् प्रवोधीकरण सम्पन्न भएको ।
- राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा पुनः कानून मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।

आ. व. २०७८।७९ को दोस्रो त्रैमासिक उपलब्धिहरु.....

(ख) शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी

- आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको ।
- तीनै तहको गरी कुल १७,२५१ शिक्षक पदपूर्तिको लागि खुला विज्ञापन गरी अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त संकलन गरिएको ।
- खुद पुलमा रहेका स्थानीय तहबाट थप हुने स्थानीय तहमा हालसम्म कूल जम्मा ११८६ खुद पुल दरवन्दी स्थानान्तरण भएको ।

आ. व. २०७८।७९ को दोस्रो त्रैमासिक उपलब्धिहरु.....

(ग) पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा सिकाइ सामग्री सम्बन्धी

- कक्षा ४, ५, ९ र १० को पाठ्यक्रम सुधार भई स्वीकृत भएको ।
- कक्षा ४, ७ र ९ को पाठ्यपुस्तकको पिआरसी विकास भई छपाइको क्रममा रहेको ।
- निजी लेखक तथा प्रकाशकका ५२१ वटा पाठ्यसामग्री स्वीकृत गरिएको ।
- अन्यत्रबाट अध्ययन गरेका ६,४२२ जनालाई विद्यालय शिक्षाको समकक्षता प्रदान गरिएको ।
- १२ जिल्लाका स्थानीय तहका शिक्षा अधिकृतका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिएको ।
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फ माध्यमिक तहका पाठ्यक्रम विकास कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
- जनक शिक्षाबाट बार्षिक लक्ष्यको ४५.२७ प्रतिशत पाठ्यपुस्तक छपाईको कार्य सम्पन्न भएको ।

आ. व. २०७८।७९ को दोस्रो त्रैमासिक उपलब्धिहरु.....

घ) सिकाइ सामग्री उत्पादन र प्रसारण सम्बन्धी

- पाठ्यक्रममा आधारित थप श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठ उत्पादन कार्य शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत जारी रहेको ।
- कक्षा ६ का ६ विषयका विषयगत ३२८ ओटा श्रव्यपाठको लागि स्क्रिप्ट विकास गरिएको । कक्षा ११ का अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक विषयको श्रव्यपाठ विकास भएको ।
- कक्षा ११ को श्रव्यदृश्य पाठ उत्पादनका लागि अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक विषयको नक्साङ्कन कार्य सम्पन्न भएको ।
- कक्षा १-१० सम्मका ५९० ओटा श्रव्यदृश्य पाठ उत्पादन भएको ।
- नेपाल टेलिभिजनबाट शनिबार बाहेक हरेक दिन बिहान बेलुका गरी जम्मा ५ घण्टा श्रव्यदृश्य पाठ प्रसारण भइरहेको ।
- श्रव्यदृश्य पाठ NTV+ बाट तथा Dishhome, Max TV, Mero TV, NET TV र Clear TV को School Education च्यानलबाट समेत नियमित रूपमा प्रसारण भई रहेको ।

आ. व. २०७८।७९ को दोस्रो त्रैमासिक उपलब्धिहरु.....

(ड) प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सम्बन्धी

- प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गत कोभिडका कारण रोकिएका गत आर्थिक वर्षका छोटो अविधिका तालिम र कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन शुरू भएको ।
- Job placement support program को लागि ५० विद्यालय छनौट तथा अभिमुखीकरण गरिएको ।
- सामुदायिक प्राविधिक विद्यालयमा ICT support program को लागि ६० विद्यालय छनौट तथा अभिमुखीकरण गरिएको ।
- १० वटा प्राविधिक शिक्षालयलाई गुणस्तर सुधार सहयोग गरेको ।
- प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्ने क्रममा उच्च शिक्षातर्फ ७ ओटा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरुमा कोटा थप, नयाँ कार्यक्रम तथा विषय विस्तार गरिएको ।
- ७ वटा नमुना शिक्षालयहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास आरम्भ भएको ।

आ. व. २०७८।७९ को दोस्रो त्रैमासिक उपलब्धिहरु.....

(च) क्षमता विकास सम्बन्धी

- १०० वटा नमूना विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई विद्यालय विकासका लागि प्राविधिक सहजीकरण सम्बन्धी २ दिने अभिमुखीकरण सम्पन्न भएको ।
- शैक्षिक व्यवस्थापन तालिम अन्तर्गत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको एक महिने सेवाकालीन तालिम सम्पन्न भएको ।
- अनलाइन कोर्समा आधारित शिक्षण सिकाइका लागि ७ दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सम्पन्न भएको ।
- अनलाइन माध्यमबाट माध्यमिक तहका गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकहरूलाई १० दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सम्पन्न भएको ।

आ. व. २०७८।७९ को दोस्रो त्रैमासिक उपलब्धिहरु.....

(छ) साक्षर नेपाल अभियान सम्बन्धी

- हाल सम्म ५५ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका ।
- हालसम्म गण्डकी र वागमती प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा भएका ।
- साक्षर नेपाल अभियान अन्तर्गत सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, बाँके र कपिलवस्तु जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँग साक्षर घोषणा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन समन्वय भई घोषणाका लागि कार्ययोजना निर्माण भएको ।
- साक्षर नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी २२ जिल्लाका लागि प्रतिवद्धता सहितको कार्यान्वयन योजना तयारी भएको ।

आ. व. २०७८।७९ को प्रथम त्रैमासिक उपलब्धिहरु.....

(ज) उच्च शिक्षा सम्बन्धी

- सम्बन्धनप्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई अनुदान दिने निर्देशिका, २०७३ संशोधन गरिएको ।
- पहुँच नपुगेका प्रदेश तथा जिल्लाहरुमा विज्ञान तथा प्राविधिक क्याम्पसहरुको विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित समितिबाट अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको ।
- अनुसन्धानको कार्यविधि संशोधन भई अनुसन्धान प्रस्ताव आवाहन भएको ।
- अपांगता भएका, दलित र आर्थिक रुपले विपन्न विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ तयार गरिएको ।

आ. व. २०७८।७९ को प्रथम त्रैमासिक उपलब्धिहरु.....

उच्च शिक्षा सम्बन्धी.....

- उच्च शिक्षामा उत्कृष्टताको प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा Collaborative and Innovative Research Grants Guidelines र Entrepreneurship and Self Employment Guideline को मस्यौदा तयार गरिएको ।
- QAA Benchmark and Indicators Review committee माफत QAA Benchmark and Indicators Review को कार्य गरिएको।
- आयोगबाट अनुदान प्रदान गरी हुने अनुसन्धान क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय बनाउन Research and Development Guideline संशोधन गरिएको ।
- कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान वितरण सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको ।

आ. व. २०७८।७९ को दोस्रो त्रैमासिक उपलब्धिहरु.....

(झ) विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी

- सुदुरपश्चिम प्रदेश, मधेश प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र संचालनको लागि सहमति प्राप्त भएको ।
- विधि विज्ञान सम्बन्धी परीक्षणका लागि प्रहरी तथा अदालत लगायतबाट प्राप्त भएका २४२ केशका ११४६ नमूनाहरुको परिक्षण गरी परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पठाइएको ।
- जनमानसमा विज्ञान तथा प्रविधिको सार्थक ज्ञानलाई प्रवाह गर्ने उद्देश्य अनुरूप नेपाल टेलिभिजनबाट आजको विज्ञान कार्यक्रम पाक्षिक रूपमा प्रसारण भैरहेको ।
- साइन्स सिटीको Detail अध्ययन अनुसन्धानको लागि Preparation of Master Plan, Detailed Architectural and Engineering Design को लागि प्रस्ताव मूल्याङ्कन सम्पन्न भैसकेको।

आ. व. २०७८।७९ को दोस्रो त्रैमासिक उपलब्धिहरु.....

विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी.....

- बाह्य ग्रहवाट पृथ्वीमा खसेका पदार्थको अन्वेषण गर्ने कार्य भइरहेको ।
- विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा जर्नल प्रकाशन गर्न प्राप्त प्रस्ताव मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा रहेको ।
- रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयारीको लागि नेपाल कानून आयोगमा पठाइएको ।
- रेडियोधर्मी स्रोतको विकिरणमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि विकिरण सुरक्षासम्बन्धी आधारभूत तथा विशेषज्ञ तहको तालिम कार्यक्रम सञ्चालन भएको ।
- नियमनकारी निकायको स्थापनाको लागि कार्यसमिति गठन भई कार्य भइरहेको ।
- विभिन्न परियोजना तथा प्रयोगशालाहरूको अनुगमन गरिएको ।

आ. व. २०७८।७९ को दोस्रो त्रैमासिक उपलब्धिहरु.....

(ज) विविध

- गेटा मेडिकल कलेजको निर्माणाधानीन अस्पताल भवनको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको र सो संग सम्बन्धित अन्य संरचनाहरुको निर्माण कार्य जारी रहेको ।
- बर्दिबास मेडिकल कलेजको अन्तिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको र जग्गा प्राप्ति कार्य प्रक्रियामा रहेको ।
- वुटवल मेडिकल कलेजको अन्तिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृतिको लागि पेस हुने चरणमा रहेको र साइट क्लियरेन्स अन्तर्गत रूखमा टाँचा लगाउने काम भइरहेको ।
- सुर्खेत मेडिकल कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको । IEE/EIA प्रतिवेदन तयारी भइरहेको ।
- कोभिडको समयमा विद्यालय बन्द रहेतापनि शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्यान्नहरु Take Home Ration को रूपमा वितरण गरिएको ।

आ. व. २०७८।७९ को दोस्रो त्रैमासिक उपलब्धिहरु.....

विविध.....

- केशर पुस्तकालयबाट बुक डिजिटाइजेशनको काम भइरहेको ।
- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत प्रयोगात्मक परीक्षा र OJT को लागि प्रधानाध्यापक र कार्यक्रम संयोजकलाई अनलाइनबाट अभिमुखीकरण गरिएको ।
- युनेस्कोको निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको सचिवालयबाट दिगो विकासका लागि शिक्षा सम्बन्धी तथा भूमण्डलीय शिक्षा तथा जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी कार्यशाला विभिन्न जिल्लामा सम्पन्न भएको ।
- शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षणका लागि परीक्षकहरूको रोष्टरसूची तयारी अभिमुखीकरण र परीक्षणको लागि परिचालन गरिएको । कक्षा ५ को NASA परीक्षणको लागि Cognitive Lab Test सम्पन्न गरिएको ।

८. चालु आ.व. को बजेट कार्यान्वयनका लागि तोकिएका माइलस्टोनको संख्यात्मक प्रगति विवरण

क्र. सं.	निकाय	माइलस्टोन					कैफियत
		कुल माइलस्टोन	पौष सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोन	पौष सम्पन्न	पौषसम्म कार्य जारी	पौषसम्म कार्य शुरू नभएका	
१	प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्	11	10	5	5	0	
२	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	16	16	5	11	0	
३	शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र	36	27	16	11	0	
४	पाठ्यक्रम विकास केन्द्र	2	0	0	0	0	
५	जनक शिक्षा	2	0	0	0	0	
६	मन्त्रालय	9	2	2	0	0	
७	मदनभण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय	5	0	0	0	0	
८	योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय	4	0	0	0	0	

क्रमशः चालु आ.व. का बजेट कार्यान्वयनका लागि तोकिएका माइलस्टोनको संख्यात्मक प्रगति विवरण

क्र. सं.	निकाय	माइलस्टोन					कैफियत
		कुल माइलस्टोन	पौष सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोन	पौष सम्पन्न	पौषसम्म कार्य जारी	पौषसम्म कार्य शुरू नभएका	
९	गेटा मेडिकल कलेज	6	4	1	0	3	
१०	बुटवल मेडिकल कलेज	4	4	0	4	0	
११	वर्दिवास मेडिकल कलेज	2	2	0	2	0	
१२	सुर्खेत मेडिकल कलेज	7	6	5	1	0	
१३	युनेस्को सचिवालय	1	1	0	1	0	
१४	मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय	4	2	1	1	0	
१५	नास्ट	1	0	0	0	0	
१६	विपि कोइराला	3	2	1	1	0	
१७	राष्ट्रिय कितावखाना	1	1	1	0	0	
१८	स्थानीय तह र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय	1	0	0	0	0	
जम्मा		115	77	37	37	3	

९. २०७८ साल पौष मसान्तसम्मको बेरुजु फछर्यौट विवरण

प्रकार	जम्मा बेरुजु लगत रु. हजारमा	फछर्यौट बेरुजु रु. हजारमा	फछर्यौट प्रतिशत
समिति तर्फ	८,७२,०६,५१	८,३७,०४.६१	०.९६
विनियोजन तर्फ	२०,५०,२३,०४	६३,८४,२०	३.०९
जम्मा	२९,२२,२९,५५	७२,२१,२४.६१	२.४७

१०. १५औं योजनामा समावेश भएका रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू

१. सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना
२. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम कार्यक्रम

सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजनाका प्रमुख क्रियाकलापहरू

- STEAM मा आधारित पाठ्यक्रम तथा सिकाइ सामग्रीमा सुधार गर्ने,
- नमूना विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, खेलमैदान, खानेपानी तथा शौचालयको व्यवस्था गर्ने
- माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकलाई प्रविधिमा आधारित पेशागत क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
- गणित, अंग्रेजी, विज्ञान र प्राविधिक विषयमा इन्टर्नेसिपको व्यवस्था र स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने,
- शिक्षण व्यवस्थापन, शिक्षक तालिम र शिक्षण सहयोगको लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने,
- अपाङ्गता भएका बालबालिकामैत्री सिकाइ सामग्री र प्रविधि प्रयोग गर्ने।
- आवश्यक स्थानमा आवासीय सुविधा व्यवस्था गर्ने।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम कार्यक्रमका प्रमुख क्रियाकलापहरू

- पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गरी पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने,
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम प्रदायक शिक्षालयका प्रशिक्षकलाई तालिम प्रदान गर्ने,
- प्राविधिक शिक्षालयहरूको शैक्षिक भवन, प्रशासनिक भवन, प्रयोगशाला र छात्रावास निर्माण गर्ने,
- सबै स्थानीय तहमा १ प्राविधिक तथा व्यावसायिक नमुना शिक्षालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने ।

११. आयोजना / कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू

- तोकिएको समयमा माइलस्टोनहरूको काम सम्पन्न हुन नसक्नु ।
- वित्तीय हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमहरूको समयमै प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहुनु ।
- पूँजीगत खर्चका साथै चालू खर्चमा समेत लक्ष्य अनुसारको प्रगति नहुनु ।
- भौतिक प्रगति भएका कार्यक्रममा अपेक्षितस्तरमा वित्तीय प्रगति हुन नसक्नु ।
- प्रतिवेदन गर्ने कार्य स्वतस्फूर्त रूपमा हुन नसक्नु ।
- संरचनात्मक तयारी (जग्गा प्राप्ति, समिति गठन, कानूनी आधार निर्माण) सम्बन्धी कार्यहरू समयमा सम्पन्न नहुनु ।